

(2) 当日までのスケジュール

1 1月中旬 実施内容検討、委員会内打合せ、事業計画書作成

3月上旬 調査、取材開始

3月下旬 取材、映像制作開始、シナリオ作成開始、市政便り原稿提出（5月31日締め切り、7月1日掲載）

5月上旬 PR活動、例会案内、出欠確認、チラシ配布

6月上旬 市政だより掲載、リハーサル、備品確認、会場打合せ、（新入会員は長岡まつりの勉強）

7月11日 例会当日